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Дерево целей Программы 
 Содействовать формированию Гражданина, Личности будущего медицинского специалиста среднего звена, 

обладающего высокими нравственными качествами, культурой, интеллигентностью, социальной активностью. 



Предпосылки реализации проекта 
 

SWOT - анализ 

Возможности Угрозы 

1Активное внедрение в РФ и РК 
проектного управления  
2.Наличие федеральных и 
региональных программ и проектов, 
предусматривающих финансирование 
на конкурсных условиях 
воспитательной деятельности ПОО 
3.Акцентирование внимания 
государства и общества на вопросы 
проф. воспитания обучающихся 
4.Наличие возможности доступа к 
изучению передового опыта проф. 
воспитания на информационных 
порталах центральных ВУЗов, ОО 
5. Наличие в РФ и РК разнообразных 
программ обучения по вопросам 
воспитания 

1. Вовлечение обучающихся вне ОО в 
антисоциальные структуры и 
организации 
2. Негативное влияние деструктивных 
СМИ и ресурсов Интернета 
3.Проблемы ограниченности 
социального опыта и недостаточного 
уровня социальной зрелости 
подростков, выявленные в ходе 
тестирования студентов 1 курса 
4. Нет полноценной поддержки со 
стороны родительской общественности 
в вопросах воспитания и образования 



Предпосылки реализации проекта 
 

SWOT - анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Сформирована информационная 

и методическая база 

осуществления 

профессионального воспитания 

в колледже 

2. Сформирована успешная 

подсистема воспитания   

3. Рост вовлеченности 

обучающихся в мероприятия, 

способствующие раскрытию 

профессионального, личностного 

потенциала и социальному 

становлению.  

1. Не полноценная работа 
руководителей/кураторов 

2. Недостаток в колледже 
высококвалифицированного 
коллектива преподавателей, в 
достаточной степени овладевшего 
проектным управлением 

3. Нехватка материальных ресурсов для 
стимулирования студентов 
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Цель проекта 
Обеспечить формирование  профессиональной идентификации и профессиональной 

культуры не менее, чем у 96%  обучающихся ГПОУ «СМК»  к 1 июля 2022 года 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

Показатель 
Базовое 
значение 

Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 

Доля обучающихся с высокой 

профессиональной  идентификацией, 
% 

36 36 46 66 86 96 

Доля обучающихся с высоким уровнем 

само регуляции, % 
65 65 75 85 95 100 

Доля обучающихся с высоким уровнем 

самоопределения, % 
36 36 46 66 86 96 

Доля обучающихся с высоким уровнем 

самовоспитания, % 
65 65 75 85 95 100 

Доля обучающихся с высокой 

профессиональной  культурой, % 
36 36 46 66 86 96 

Доля  специалистов, обеспечивающих 

реализацию мероприятий Проекта, % 
40 40 50 60 70 80 

Количество государственных и 

муниципальных учреждений и 

организаций, принимающих участие в 

реализации Проекта, числовой 

44 44 45 46 47 47 

Цель, задачи и результаты  проекта  
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Цель, задачи и результаты  проекта  

Цель 

проекта 

Обеспечить формирование  профессиональной идентификации и 

профессиональной культуры не менее, чем у 96%  обучающихся ГПОУ 

«СМК»  к 1 июля 2022 года 

Результаты 

проекта 

 

Социально-

образовательные 

практики 



Содержание проекта  

  

социализация 

социальное 
развитие 
личности  

«Личность - 
образование 
– профессия 
- культура - 
общество» 



Участники проекта   



Рис.1. Занятость студентов в спортивных мероприятиях 

Рис. 2. Участие студентов колледжа  

в волонтерском движении. 

Рис.3. Участие в УИРС,НИРС, конкурсах, олимпиадах 

Содержание проекта   
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Длитель

ность 

дней 

Начало 
Окончани

е 

Результат 

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата) 

Ответственны

й 

исполнитель 

Мероприятия блок 1  «Разработка методического и дидактического материала». 

Создание диагностической 

лаборатории 

«Диагностический 

инструментарий» 

365 
01.09. 

2018 

01.09. 

2019 

Диагностический 

инструментарий, 

бланки анкет  

Педагог – 

психолог 

Создание модели 

взаимодействия с 

организаторами  - 

соисполнителями по вопросам 

участия в мероприятиях 

проекта  

365 
01.09. 

2018 

01.09. 

2019 

Договора, соглашения 

о сотрудничестве. 

Общий план  

мероприятий 

Педагог – 

психолог 

Обучение  преподавателей  

психолого-педагогическим 

аспектам работы по 

формированию у обучающихся 

профессионального качества,  

«Социальная зрелость» 

122 
01.09. 

2018 

01.01. 

2019 

Диагностическая 

методика оценки  

профессионального 

качества  «Социальная 

зрелость» 

Педагог – 

психолог 

Формирование банка данных 

«Сканирование» 

«Банк данных» 

92 
01.10. 

2018 

01.12. 

2018 

Аналитические 

справки, 

Педагог – 

психолог 

Календарный план-график проекта 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Длитель

ность 

дней 

Начало 
Окончани

е 

Результат 

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата) 

Ответственны

й 

исполнитель 

Мероприятия блок    2 «Колледж – как инструмент социализации студентов». 

Индивидуальные 

консультации обучающихся 

«Технические работы» 

«Социальный паспорт» 

183 
01.01. 

2019 

30.06. 

2019 

План консультаций. 

Индивидуальные 

планы личностного 

развития,  

Педагог – 

психолог, Соц. 

педагог 

Терентьева  Е.Ю 

Социально-психологическая 

адаптация обучающихся к 

жизни в обществе 

183 
01.01. 

2019 

30.06. 

2019 

 Программа соц-псих 

адаптации 
Педагог – 

психолог, 

Вовлечение  в  органы студ. 

самоуправления и 

социокультурное 

сопровождение  

«Наше время пришло!» 

271 
10.10. 

2018 

30.06. 

2019 

Программа. 

Увеличение числа 

волонтеров. Занятость  

обучающихся. 

Педагог – 

организатор, 

Богомолова А.А., 

Соц. педагог 

Терентьева  Е.Ю.  

Развитие отношений в рамках 

микро социального окружения 

обучающихся целевой группы 

«Мы вместе!» 

271 
10.10. 

2018 

30.06. 

2019 
Наличие Программы 

Педагог – 

психолог, 

Педагог – 

организатор, 

Богомолова А.А., 

Соц. педагог 

Терентьева  Е.Ю.  

Календарный план-график проекта 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Длитель

ность 

дней 

Начало 
Окончани

е 

Результат 

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата) 

Ответственны

й 

исполнитель 

Мероприятия блок  3  «Психолого -  безопасное пространство». 

«Моя новая жизнь» 30 
01.09 

2018 

01.10. 

2018 

Программа Проекта, 

фото материалы 
Преподаватели  

Веревочный курс 12 
03.09. 

2018 

14.09. 

2018 

Приказ , фото 

материалы 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

Афанасьев А.А 

"Мы, а не я! Колледж - 

семья!" 
78 

15.10. 

2018 

31.12. 

2018 

Программа Проекта, 

фото материалы 
Преподаватели  

Информационный час 

«Моя будущая профессия» 
25 

03.09. 

2018 

28.09. 

2018 

План  инф.часа, фото 

материалы 
Преподаватели 

Знакомство с нормативно – 

правовой базой  
61 

01.09. 

2018 

30.09. 

2018 

Локальные  акты 

колледжа для 

обучающихся 

Преподаватели 

Посвящение в студенты 18 
10.09. 

2018 

28.09. 

2018 
План проведения 

мероприятий, статья 

на сайт  колледжа , 

фото и 

видеоматериалы  

Педагог – 

организатор, 

Богомолова 

А.А., Соц. 

педагог 

Терентьева  

Е.Ю.  

«Наше время пришло!» 1398 
01.09. 

2018 

30.06. 

2022 

Календарный план-график проекта 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Длитель

ность 

дней 

Начало 
Окончани

е 

Результат 

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата) 

Ответственны

й 

исполнитель 

Мероприятия блок  4 «Индивидуальная деятельность». 

Олимпиады, конференции, 

конкурсы профессионального 

мастерства (колледж, город, 

республика, Россия) 

1003 
01.10. 

2018 

31.06. 

2022 

Приказ, фото и 

видеоматериалы ,  

результаты  

Преподаватели  

Волонтерская деятельность  

«Мы вместе» 
1003 

01.10. 

2018 

31.06. 

2022 

Приказ, фото и 

видеоотчеты 

Педагог – 

организатор, 

Богомолова 

А.А., Соц. 

педагог 

Терентьева  

Е.Ю.  

Спортивная жизнь  колледжа 

«Страна Спортландия!» 
1003 

01.10. 

2018 

31.06. 

2022 

Приказ, фото и 

видеоотчеты 

Руководитель 

физвоспитания 

Афанасьев А.А. 

Инновационная технология 

«Театральная студия» 
1003 

01.10. 

2018 

31.06. 

2022 

Приказ, фото и 

видеоотчеты 

Педагог – 

организатор, 

Богомолова 

А.А. 

«Папка сокровищ» 1003 
01.10. 

2018 

31.06. 

2022 

Наличие портфолио  

на каждого 

обучающегося  

Преподаватели  

Календарный план-график проекта 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Длитель

ность 

дней 

Начало 
Окончани

е 

Результат 

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата) 

Ответственны

й 

исполнитель 

Мероприятия блок   5 «Профориентация». 

Декады милосердия. 
В теч 

уч г 

Сентяб

рь 2018 

Сентяб

рь 2019 

План, Приказ . Фото 

материал 
Преподаватели  

Инф. час: «Память, 

внимание».  
303 

01.09. 

2018 

30.06. 

2019 

План тематического 

часа. Фото материал 
Преподаватели  

 Инф. час: «Учись управлять 

своим временем».     
303 

01.09. 

2018 

30.09. 

2018 

План  тематического  

часа. Фото материал 
Преподаватели  

 Инф. час:  «Изучение истории 

развития профессии».                                   
61 

01.09. 

2018 

30.10. 

2018 

План тематического 

часа. Фото материал 
Преподаватели  

Информационный час:  «Не 

теряй времени напрасно».  
30 

01.11. 

2018 

01.12. 

2018 

План  тематического 

часа. Фото материал 
Преподаватели  

Беседа «Свободное время» -

как его используешь ты? 
31 

01.01. 

2019 

01.02. 

2019 

План беседы. Фото 

отчет 
Преподаватели  

Образование – клад, труд – 

ключ к нему 
31 

01.03. 

2019 

01.05. 

2019 

Приказ.  Фото 

материал 
Преподаватели  

Конкурсный выпуск газет.  31 
01.05. 

2019 

31.05. 

2019 

Положение. Приказ . 

Фото материал. 

Информация на сайт. 

Преподаватели  

Календарный план-график проекта 
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№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Длитель

ность 

дней 

Начало 
Окончани

е 

Результат 

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата) 

Ответственны

й 

исполнитель 

Мероприятия блок  6 «Рефлексия». 

«Диагностика» - динамики   

профессионально-

личностного самоопределения 

каждого студента 

61 
01.09. 

2021 

01.11 

2021 

Аналитическая 

справка на каждого 

студента 
Педагог – 

психолог 

«Корректировка 

педагогических условий» 
61 

01.11 

2022 

01.01. 

2022 

Рекомендаций по 

оптимизации процесса 

профессионального 

воспитания 

Руководитель 

проекта,  

Малышева О.В. 

Мероприятия блок  7 «Обмен  опытом». 

«Первопечатник» 179 
01.01. 

2022 

30.06. 

2022 

Подготовка 

информационно-

методического сборника  

Руководитель 

проекта,  

Малышева О.В. 

«Дорогу осилит идущий» 30 
01.06. 

2022 

30.06. 

2022 

План проведения 

конференции 

Руководитель 

проекта,  

Малышева О.В. 

«Эффективность»» 30 
01.09. 

2022 

01.10. 

2022 

Программа мероприятия 

по распространению 

эффективных результатов 

Проекта 

Руководитель 

проекта,  

Малышева О.В. 

Календарный план-график проекта 
 



Матрица распределения ответственности 

Результат 

(документ, подтверждающий 

выполнения контрольных событий) 

Роль в проекте / должность 

Курато

р 

проект

а 

Руководи

тель 

проекта 

Админис

тратор 

проекта 

Ответст

венный 

исполни

тель 1/ 

соц. 

педагог 

Ответств

енный 

исполнит

ель 2/ 

пед. 

организа

тор 

Ответстве

нный 

исполните

ль 3/рук-

ль физ. 

восп-я 

Ответстве

нный 

исполните

ль  4/ 

рук.ли/ку

раторы 

гр. 

Методический, диагностический, 

аналитический  инструментарий, 

обеспечивающий организацию, 

выполнение и управление Программой 

 С У   О,И И И  И И 

 Договоры, соглашения о 

сотрудничестве.  
У  О, И   И И  И И  И 

План обучения сотрудников, 

индивидуальных консультаций 

руководителей/кураторов групп. 

С  У  О, И        И 

Согласующий С Утверждающий У 
Ответственный 

за результат О Исполнитель И 



Результат 

(документ, подтверждающий 

выполнения контрольных событий) 

Роль в проекте / должность 

Курато

р 

проект

а 

Руководи

тель 

проекта 

Админис

тратор 

проекта 

Ответст

венный 

исполни

тель 1/ 

соц. 

педагог 

Ответств

енный 

исполнит

ель 2/ 

пед. 

организа

тор 

Ответстве

нный 

исполните

ль 3/рук-

ль физ. 

восп-я 

Ответстве

нный 

исполните

ль  4/ 

рук.ли/ку

раторы 

гр. 

Приказы на проведение мероприятий С У О,И И И И И 

Информационно-методического 

сборник,  пособия, рекомендации, 

брошюры, буклеты 

У  О,С  И  И  И  И  И 

Программа мероприятия по 

распространению эффективных 

результатов Программы 

У О,С  И  И  И  И  И 

Рекомендации по оптимизации 

Программы профессионального 

обучения 

У О,С  И  И  И  И  И 

Матрица распределения ответственности 

Согласующий С Утверждающий У 
Ответственный 

за результат О Исполнитель И 



Риски проекта 

Наименование риска Причины  План предотвращения  

Не полноценная работа 

руководителей/кураторов 

1. Загруженность 

педагогического 

работника 

2.  Работа по 

привычной модели 

1. Рациональное 

распределение нагрузки 

преподавателям 

2. Повышение квалификации, 

секция кураторов, обмен 

опытом 

Недостоверная 

информация  при 

составлении  

аналитических справок 

Нет серьезного 

отношения 

обучающихся  к  

анкетированию 

 

Разъяснительная работа с 

обучающимися о значимости  

анкетирования перед  его 

проведением.  

 Изменение сроков 

проведения  мероприятий 

Форс – мажорные 

ситуации 

 Своевременная 

корректировка  календарного  

плана – графика  Проекта    

Отсутствие исполнителей 

проекта 

Болезнь, отпуск, 

увольнение 

Замена, появление новых 

участников проекта, 

консультации 



Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова 

 
г.Сыктывкар, ул.Гаражная, д. 2, тел. 8 (8212) 322421, email: smk@minobr.rkomi.ru 

Благодарю за внимание! 
 

 

 

 


